					oct. 2012 nov. 2012 déc. 2012 janv. 2013 févr. 2013 mars 2013 avr. 2013 mai 2013
ID	Nom de tâche	Début	Terminer	Durée	30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 30/12 6/1 13/1 20/1 27/1 3/2 10/2 17/2 24/2 3/3 10/3 17/3 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 28/4 5/5
1	Mecanique	01/10/2012	21/12/2012	60j	
2	Relaisation des Schémas	01/10/2012	08/11/2012	29j	
3	Construction du Robot	09/11/2012	21/12/2012	31j	
4	Réalisation de la Table de jeu	05/10/2012	08/11/2012	2 5j	
5	Electronique	27/09/2012	21/02/2013	106 j	
6	Système d'évitement basique	27/09/2012	21/12/2012	62j	
7	Carte Actionneurs-Capteurs	01/01/2013	30/01/2013	22j	
8	Carte Specifique	01/01/2013	21/02/2013	38j	
9	Informatique	27/09/2012	10/05/2013	162 j	
10	Asservissement	27/09/2012	21/12/2012	62j	
11	Gestion de l'ensemble du Robot	01/01/2013	07/03/2013	48j	
12	Stratégie	07/03/2013	10/05/2013	47j	
13	Coupe	08/10/2012	10/05/2013	155 j	▼
14	Inscription Coupe	08/10/2012	19/10/2012	10j	
15	Poster + Impression	01/11/2012	30/01/2013	65j	
16	Rapport	01/11/2012	30/01/2013	65j	
17	Homologation de base	01/01/2013	30/01/2013	22j	
18	Coupe de France	08/05/2013	10/05/2013	3j	